

স্মারক নং ৩৭.০৭.০৬৫০.১০১.০৫.০০১.২৪.৪২৭

তারিখ: ৩০ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৪ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ


শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বরিশাল এর মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মো. শহিদুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বরিশাল।
সভার স্থান : সভাকক্ষ, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বরিশাল।
তারিখ ও সময় : ১৪/০৩/২০২৪ খ্রি.; সকাল ১০.০০ ঘটিকা।
সভার উপস্থিতি : পরিশিষ্ট “ক”।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি মহোদয় তাঁর সূচনা বক্তব্যে উল্লেখ করেন, মাসিক সমন্বয় সভা একটি দপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে ডুমিকা রাখার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করেন। প্রশাসনিক বিষয়াদি আলোচনার সাথে সাথে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যাবলি ও সম্ভাব্য সমাধান সমূহ প্রণয়নের লক্ষ্যে তিনি উপস্থিত সকলকে অনুরোধ করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়।

ক্র: নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০১	সকল প্রকল্প ও কর্মসূচীর প্রতিবেদন সংক্রান্ত	সকল প্রকল্প ও কর্মসূচী চলমান ও বন্ধ কাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়। বন্ধ বা শূণ্য অগ্রগতি সম্পন্ন কাজ এবং ধীরগতি সম্পন্ন কাজ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. সহকারী প্রকৌশলী-২/৩ ২. উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সকল)।
০২	বকেয়া প্রাক্কলন দাখিল সংক্রান্ত	যে সকল প্রাক্কলন অদ্যাবধি প্রস্তুত করা হয়নি সেসকল প্রাক্কলন দ্রুত প্রস্তুত করে জমাদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. সহকারী প্রকৌশলী-২/৩/বিদ্যুৎ ২. মাঠ পর্যায়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী(সকল)।
০৩	চূড়ান্ত বিল দাখিল সংক্রান্ত	যে কোন নির্মাণ কাজের চূড়ান্ত বিল প্রদানের পূর্বে সিডিউলের স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী সকল আইটেম চেক করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১. সহকারী প্রকৌশলী-২/৩ ২. উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সকল)।
০৪	নির্মাণ কাজের গুনগতমান নিয়ন্ত্রণ	নির্মাণ কাজের গুনগতমান নিয়ন্ত্রণের জন্য অধিক সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১. সহকারী প্রকৌশলী-২/৩/বিদ্যুৎ ২. মাঠ পর্যায়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী(সকল)।
০৫	বিলের তালিকা প্রস্তুত করণ	যে সকল কাজ চলমান আছে বা শুরুর প্রক্রিয়াধীন সেসকল কাজের জুন/২০২৪ এ দাখিলগোষ্ঠী সম্ভাব্য বিলের তালিকা প্রস্তুত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. সহকারী প্রকৌশলী-২/৩/বিদ্যুৎ ২. মাঠ পর্যায়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী(সকল)।
০৬	নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা এবং ইফতার মাহফিল আয়োজন সংক্রান্ত	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর বরিশাল এ কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের সমন্বয়ে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা এবং ইফতার মাহফিল আয়োজনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(মো. শহিদুল ইসলাম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
বরিশাল
ও
সভাপতি
মাসিক সমন্বয় সভা।

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।
৩. সহকারী প্রকৌশলী ১/২/৩/(বিদ্যুৎ), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বরিশাল।
৪. উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বরিশাল।
৫. সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বরিশাল।
৬. উপ-সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়-১/২/৩।
৭. উপ-সহকারী প্রকৌশলী, (সকল উপজেলা), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বরিশাল।
৮. উচ্চমান সহকারী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বরিশাল।
৯. জনাব তাপস চন্দ্র সিকদার, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।
১০. জনাব
১১. অফিস কপি।

(মো. শহিদুল ইসলাম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
বরিশাল
ও
সভাপতি
মাসিক সমন্বয় সভা।