


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা : ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ক্রয়কারীর নাম এবং কোড : জেলা প্রশাসন, পটুয়াখালী

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বিবরণী	একক	পরিমাণ	একক	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	বাজেট এর উৎস	প্রাক্কলন ব্যয় (শত টাকায়)	কার্যক্রম গ্রহণের সময়কাল	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সময়কাল	কর্ম সম্পাদনের সময়কাল
G-1	আপ্যায়ন	কেজি	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	১০০০০	প্রকৃত সময়								
G-2	কম্পিউটার সামগ্রী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর আফ কিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৫০০০	পরিকল্পিত সময়	০৫/১১/২৩	১৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	২০/১১/২৩	২২/১১/২৩	০৩ দিন	১৫ দিন
							৫০০০	পরিকল্পিত সময়	০১/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	১৬/০৮/২৪	১৮/০৮/২৪	০৩ দিন	১৫ দিন
G-3	মুদ্রণ ও বাধাই	সংখ্যা	১৫০০	আর আফ কিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৬০০০	পরিকল্পিত সময়	০৫/১১/২৩	১৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	২০/১১/২৩	২২/১১/২৩	০৩ দিন	১৫ দিন
			১৫০০				৬০০০	পরিকল্পিত সময়	০৫/১১/২৩	১৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	২০/১১/২৩	২২/১১/২৩	০৩ দিন	১৫ দিন
G-4	অন্যান্য মনিহারি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর আফ কিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৬০০০	পরিকল্পিত সময়	০৫/১১/২৩	১৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	২০/১১/২৩	২২/১১/২৩	০৩ দিন	১৫ দিন
							৬০০০	পরিকল্পিত সময়	০৮/০২/২৪	২০/০২/২৪	২০/০২/২৪	২০/০২/২৪	২২/০২/২৪	২২/০২/২৪	০৩ দিন	১৫ দিন
							৬০০০	পরিকল্পিত সময়	০১/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	১৬/০৮/২৪	১৮/০৮/২৪	০৩ দিন	১৫ দিন
							৭০০০	পরিকল্পিত সময়	২৪/০৫/২৪	০৯/০৬/২৪	০৯/০৬/২৪	০৯/০৬/২৪	১০/০৬/২৪	১২/০৬/২৪	০৩ দিন	১৫ দিন
G-5	ব্যবহার্য সামগ্রি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর আফ কিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৬০০০	পরিকল্পিত সময়	০৫/১১/২৩	১৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	২০/১১/২৩	২২/১১/২৩	০৩ দিন	১৫ দিন
							৬০০০	পরিকল্পিত সময়	০৮/০২/২৪	২০/০২/২৪	২০/০২/২৪	২০/০২/২৪	২২/০২/২৪	২২/০২/২৪	০৩ দিন	১৫ দিন
							৬০০০	পরিকল্পিত সময়	০১/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	১৬/০৮/২৪	১৮/০৮/২৪	০৩ দিন	১৫ দিন
							৭০০০	পরিকল্পিত সময়	২৪/০৫/২৪	০৯/০৬/২৪	০৯/০৬/২৪	০৯/০৬/২৪	১০/০৬/২৪	১২/০৬/২৪	০৩ দিন	১৫ দিন
G-6	পোষাক	সংখ্যা	৬৫ জন	আর আফ কিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৬০০০	পরিকল্পিত সময়	০৮/০২/২৪	২০/০২/২৪	২০/০২/২৪	২০/০২/২৪	২২/০২/২৪	২২/০২/২৪	০৩ দিন	১৫ দিন
G-7	আসবাবপত্র মেরামত	সংখ্যা	১২ টি	আর আফ কিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৭০০০	পরিকল্পিত সময়	০৫/১১/২৩	১৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	২০/১১/২৩	২২/১১/২৩	০৩ দিন	১৫ দিন
			১০ টি				৬০০০	পরিকল্পিত সময়	০৮/০২/২৪	২০/০২/২৪	২০/০২/২৪	২০/০২/২৪	২২/০২/২৪	২২/০২/২৪	০৩ দিন	১৫ দিন
			১২ টি				৭০০০	পরিকল্পিত সময়	২৪/০৫/২৪	০৯/০৬/২৪	০৯/০৬/২৪	০৯/০৬/২৪	১০/০৬/২৪	১২/০৬/২৪	০৩ দিন	১৫ দিন
G-8	আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	১৫ টি	আর আফ কিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৭০০০	পরিকল্পিত সময়	০৫/১১/২৩	১৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	২০/১১/২৩	২২/১১/২৩	০৩ দিন	১৫ দিন
			১৫ টি				৮০০০	পরিকল্পিত সময়	০৮/০২/২৪	২০/০২/২৪	২০/০২/২৪	২০/০২/২৪	২২/০২/২৪	২২/০২/২৪	০৩ দিন	১৫ দিন
G-9	কম্পিউটার মেরামত	সংখ্যা	২০ টি	আর আফ কিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৫০০০	পরিকল্পিত সময়	০৮/০২/২৪	২০/০২/২৪	২০/০২/২৪	২০/০২/২৪	২২/০২/২৪	২২/০২/২৪	০৩ দিন	১৫ দিন
			২০ টি				৫০০০	পরিকল্পিত সময়	২৪/০৫/২৪	০৯/০৬/২৪	০৯/০৬/২৪	০৯/০৬/২৪	১০/০৬/২৪	১২/০৬/২৪	০৩ দিন	১৫ দিন
G-10	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৪০ টি	সরাসরি	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৫০০০	প্রকৃত সময়	০৮/০২/২৪	২০/০২/২৪	২০/০২/২৪	২০/০২/২৪	২২/০২/২৪	২২/০২/২৪	০৩ দিন	১৫ দিন
G-11	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৪০ টি	আর আফ কিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৫০০০	পরিকল্পিত সময়	০১/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	১৬/০৮/২৪	১৮/০৮/২৪	০৩ দিন	১৫ দিন

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বিবরণী	একক	পরিমাণ	একক	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	বাজেট এর উৎস	প্রাক্কলন ব্যয় (শত টাকায়)	কার্যক্রম গ্রহণের সময়কাল	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সময়কাল	কর্ম সম্পাদনের সময়কাল
G-12	বইপত্র ও সামগ্রিকী	সংখ্যা	২০০ টি	আর আফ কিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৩০০০	পরিকল্পিত সময়	০৫/১১/২৩	১৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	২০/১১/২৩	২২/১১/২৩	০৩ দিন	১৫ দিন
G-13	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	৫ টি	আর আফ কিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৫০০০	পরিকল্পিত সময়	০৫/১১/২৩	১৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	২০/১১/২৩	২২/১১/২৩	০৩ দিন	১৫ দিন
			৫ টি				৫০০০	পরিকল্পিত সময়	০৪/০২/২৪	২০/০২/২৪	২০/০২/২৪	২০/০২/২৪	২২/০২/২৪	২২/০২/২৪	০৩ দিন	১৫ দিন
G-14	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আর আফ কিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৫০০০	পরিকল্পিত সময়	০৪/০২/২৪	২০/০২/২৪	২০/০২/২৪	২০/০২/২৪	২২/০২/২৪	২২/০২/২৪	০৩ দিন	১৫ দিন
							৫০০০	পরিকল্পিত সময়	২৪/০৫/২৪	০৯/০৬/২৪	০৯/০৬/২৪	০৯/০৬/২৪	১০/০৬/২৪	১২/০৬/২৪	০৩ দিন	১৫ দিন
G-15	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৫ টি	আর আফ কিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৫০০০	পরিকল্পিত সময়	০৫/১১/২৩	১৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	২০/১১/২৩	২২/১১/২৩	০৩ দিন	১৫ দিন
							৫০০০	পরিকল্পিত সময়	০৪/০২/২৪	২০/০২/২৪	২০/০২/২৪	২০/০২/২৪	২২/০২/২৪	২২/০২/২৪	০৩ দিন	১৫ দিন
							৫০০০	পরিকল্পিত সময়	২৪/০৫/২৪	০৯/০৬/২৪	০৯/০৬/২৪	০৯/০৬/২৪	১০/০৬/২৪	১২/০৬/২৪	০৩ দিন	১৫ দিন
G-16	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	সংখ্যা	পত্রিকা	--	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৬০০০	প্রকৃত সময়								
G-17	অনাবাসিক ভবন মেরামত	সংখ্যা	৩ টি	আর আফ কিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৮০০০০	পরিকল্পিত সময়	০৫/১১/২৩	১৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	২০/১১/২৩	২২/১১/২৩	০৩ দিন	১৫ দিন
							৫০০০০	পরিকল্পিত সময়	০৪/০২/২৪	২০/০২/২৪	২০/০২/২৪	২০/০২/২৪	২২/০২/২৪	২২/০২/২৪	০৩ দিন	১৫ দিন
							৭০০০০	পরিকল্পিত সময়	২৪/০৫/২৪	০৯/০৬/২৪	০৯/০৬/২৪	০৯/০৬/২৪	১০/০৬/২৪	১২/০৬/২৪	০৩ দিন	১৫ দিন
G-18	অন্যান্য ভবন ও ছপনা মেরামত	সংখ্যা	১ টি	আর আফ কিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৫০০০	পরিকল্পিত সময়	০৫/১১/২৩	১৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	২০/১১/২৩	২২/১১/২৩	০৩ দিন	১৫ দিন
G-19	বিশেষ অনুদান	সংখ্যা	--	সরাসরি	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	১৫০০০	প্রকৃত সময়								
G-20	বিদ্যুৎ	ইউনিট	বিল অনুযায়ী	সরাসরি	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	১৩৫০০	প্রকৃত সময়								
G-21	পানি	লিটার	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	১০০০	প্রকৃত সময়								
G-22	ইন্টারনেট	জিবি	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	১০০০০	প্রকৃত সময়								
G-23	পৌর কর	হোল্ডিং	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	১০০০০	প্রকৃত সময়								
G-24	টেলিফোন	বিল অনুসারে	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৩৫০০	প্রকৃত সময়								


 ২৬/১০/২০২৬
 (মোঃ নূর কুতুবুল আলম)
 জেলা প্রশাসক
 পটুয়াখালী