

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারের কার্যালয়
বরিশাল জোন, বরিশাল।
www.zso.barisaldiv.gov.bd

নভেম্বর/২০২২ খ্রি. মাসে অনুষ্ঠিত মাসিক সভার কার্যবিবরণী:

সভার তারিখ	:	১০/১১/২০২২ খ্রি.
সময়	:	সকাল- ১০.০০ ঘটিকা।
স্থান	:	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, বরিশাল জোন, বরিশাল এর অফিস কক্ষ।
সভাপতি	:	মোঃ রেজাউল বারী, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, বরিশাল জোন, বরিশাল।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা : পরিশিষ্ট “ক”

০১.০০ সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা (ডিসেম্বর-২০২০) যথাসময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে মর্মে সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাগণকে জানান। প্রয়োজনীয় সংখ্যক সার্ভেয়ার ও ড্রাফটসম্যান নিয়োজিত না থাকার কারণে নকশা যাঁচ ও কালি করণে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। যার প্রেক্ষিতে চূড়ান্ত যাঁচ সম্পন্ন করে মৌজা মূদ্রণে প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। কর্মরত ড্রাফটসম্যান ও সার্ভেয়ার এর সমন্বয়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত যাঁচ সমাপ্ত হওয়া মৌজার নকশার কালি করণের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। প্রিন্ট হয়ে আসা মৌজার দ্রুত চূড়ান্ত প্রকাশনা দিয়ে প্রকাশনা সমাপ্তির ৭ কর্মদিবসের মধ্যে গেজেট বিজ্ঞপ্তির প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। ১ মাসের মধ্যে গেজেটের প্রস্তাব অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। গেজেটকৃত মৌজা ও বাঁধাইকৃত ভলিউম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সত্যায়ন করে বিনা ব্যর্থতায় এস.এস ম্যানুয়ালে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে হস্তান্তরের ব্যবস্থা নিতে হবে। ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ভূমি জরিপ সংক্রান্ত ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মোঃ রুহুল আমিন, চার্জ অফিসার, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, বরিশাল অক্টোবর/২০২২ খ্রি. মাসের মাসিক সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন। কোন আপত্তি না থাকায় উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও দৃষ্টিকরণ করা হয়।

০২.০০ পরবর্তীতে কর্মসূচি অনুযায়ী স্তরভিত্তিক কাজের অগ্রগতি তসদিক, আপত্তি, আপিল, চূড়ান্ত যাঁচ, হস্তান্তর বিষয়সহ বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৩.০০ খানাপুরি কাম বুঝারত স্তর (ডিজিটাল জরিপ): অক্টোবর/২০২২ খ্রি. মাসের অগ্রগতি:

উপজেলার নাম	কর্মকর্তার সংখ্যা	অক্টোবর/২০২২ মাসে সম্পাদিত কর্মদিবস	সেপ্টেম্বর/ ২০২২ মাস পর্যন্ত মোট পেভিং		অক্টোবর/২০২২ মাসের অগ্রগতি		অক্টোবর/২০২২ মাস পর্যন্ত মোট পেভিং		দৈনিক প্রমাপ	দৈনিক অগ্রগতি	মন্তব্য
			মৌজা	খং	মৌজা	খং	মৌজা	খং			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
বাকেরগঞ্জ	-	-	০৪	১০৯৩৮	-	-	০৪	১০৯৩৮	-	-	-
মোট-	-	-	০৪	১০৯৩৮	-	-	০৪	১০৯৩৮	-	-	-

০৩.০১ তসদিক স্তর: অক্টোবর/২০২২ খ্রি. মাসের অগ্রগতি:

উপজেলার নাম	কর্মকর্তার সংখ্যা	অক্টোবর/২০২২ মাসে সম্পাদিত কর্মদিবস	সেপ্টেম্বর/ ২০২২ মাস পর্যন্ত মোট পেভিং		অক্টোবর/২০২২ মাসের অগ্রগতি		অক্টোবর/২০২২ মাস পর্যন্ত মোট পেভিং		দৈনিক প্রমাপ	দৈনিক অগ্রগতি	মন্তব্য
			মৌজা	খং	মৌজা	খং	মৌজা	খং			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মঠবাড়িয়া	০৩	৩৫	০৩	৩৬৫৫	-	১৩৩৮	০৩	২৩১৭	৬০	৩৮	-
মোট-	০৩	৩৫	০৩	৩৬৫৫	-	১৩৩৮	০৩	২৩১৭	৬০	৩৮	-

প্রমাপ অর্জিত না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করা হলো।

০৩.০২ তসদিক যাঁচ স্তর: অক্টোবর/২০২২ খ্রি. মাসে কোন পেভিং নেই:

উপজেলার নাম	কর্মকর্তার সংখ্যা	অক্টোবর/২০২২ মাসে সম্পাদিত কর্মদিবস	সেপ্টেম্বর/২০২২ মাস পর্যন্ত মোট পেভিং		অক্টোবর/২০২২ মাসের অগ্রগতি		অক্টোবর/২০২২ মাস পর্যন্ত মোট পেভিং		দৈনিক প্রমাপ	দৈনিক অগ্রগতি	মন্তব্য
			মৌজা	খং	মৌজা	খং	মৌজা	খং			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

০৩.০৩ ডি.পি স্তর : অক্টোবর/২০২২ খ্রি. মাসে ম্যানুয়ালে জরিপে মঠবাড়িয়া উপজেলা ১টি মৌজা ১৯৪১টি খতিয়ান পেভিং আছে।

০৩.০৪ আপত্তি স্তর: অক্টোবর/২০২২ খ্রি. মাসের অগ্রগতি:

উপজেলার নাম	কর্মকর্তার সংখ্যা	অক্টোবর/২০২২ মাসে সম্পাদিত কর্মদিবস	সেপ্টেম্বর/ ২০২২ মাস পর্যন্ত মোট পেভিং		অক্টোবর/২০২২ মাসের অগ্রগতি		অক্টোবর/২০২২ মাস পর্যন্ত মোট পেভিং		দৈনিক প্রমাপ	দৈনিক অগ্রগতি	মন্তব্য
			মৌজা	কেস	মৌজা	কেস	মৌজা	কেস			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
বাবুগঞ্জ	-	-	০১	২১৯২	-	-	০১	২১৯২	-	-	-
মঠবাড়িয়া	০২	১৮	০৪	১৫১২২	০১	৩৯৫	০৪	১৪৭২৭	২৫	২২	-
মোট-	০২	১৮	০৫	১৭৩১৪	০১	৩৯৫	০৫	১৬৯১৯	২৫	২২	-