

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা : ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : জনপ্রশাসনমন্ত্রণালয়
 জরুরীকারীর নাম এবং কোড : জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	বাজেট এর উৎস	প্রাক্কলন ব্যয় (শত টাকায়)	কার্যক্রম গ্রহণের সময়কাল	বিজ্ঞাপন প্রিকুয়েল	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সময়কাল	কর্ম সম্পাদনের সময়কাল
G-1	খাদ্য সামগ্রী	কেজি	---	সরাসরি	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	১৫০০০	প্রকৃত সময়	---	---	---	---	---	---	---	---	---
G-2	কম্পিউটার সামগ্রী	সংখ্যা	৮০ টি	সরাসরি/ আরএফকিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	২০০০০	প্রকৃত সময়	---	০৫/০১/২৫	১৪/০১/২৫	১৫/০১/২৫	১৫/০১/২৫	১৬/০১/২৫	১৬/০১/২৫	০৩ দিন	১০ দিন
G-3	মুদ্রণ ও বাঁধাই	সংখ্যা	৭০০টি	সরাসরি	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৭০০০	প্রকৃত সময়	---	---	---	---	---	---	---	---	---
G-4	অন্যান্য মনিহারী	---	---	সরাসরি/ আরএফকিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	১৮০০০	প্রকৃত সময়	---	০৯/০৭/২৪	১৮/০৭/২৪	২১/০৭/২৪	২১/০৭/২৪	২২/০৭/২৪	২২/০৭/২৪	০৩ দিন	১০ দিন
G-5	ব্যবহার্য সামগ্রী			সরাসরি	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	১৩০০০	প্রকৃত সময়	---	---	---	---	---	---	---	---	---
G-6	পোষাক	মিটার	৫৫০ মিটার	আরএফকিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৫৫০০	প্রকৃত সময়	---	০৪/১১/২৪	১৩/১১/২৪	১৪/১১/২৪	১৪/১১/২৪	১৭/১১/২৪	১৭/১১/২৪	০৩ দিন	১৫ দিন
G-7	আসবাবপত্র মেসামত	সংখ্যা	২০০টি	সরাসরি	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৭০০০	প্রকৃত সময়	---	০৫/০৫/২৫	১৫/০৫/২৫	১৮/০৫/২৫	১৮/০৫/২৫	১৯/০৫/২৫	১৯/০৫/২৫	০৩ দিন	১৫ দিন
G-8	আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	৬০ টি	আর এফ কিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	১৫০০০	পরিকল্পিত সময়	---	০৯/০৩/২৫	১৯/০৩/২৫	২০/০৩/২৫	২০/০৩/২৫	২৩/০৩/২৫	২৩/০৩/২৫	০৩ দিন	১৫ দিন
G-9	কম্পিউটার মেসামত	সংখ্যা	৫০ টি	সরাসরি	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৬০০০	প্রকৃত সময়	---	---	---	---	---	---	---	---	---
G-10	অন্যান্য বস্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেসামত	সংখ্যা	১৫ টি	আর এফ কিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৬০০০	পরিকল্পিত সময়	---	০৫/০৪/২৫	১৫/০৪/২৫	১৬/০৪/২৫	১৬/০৪/২৫	১৭/০৪/২৫	১৭/০৪/২৫	০৩ দিন	১৫ দিন
G-11	টেলিফোনযোগ্য সরঞ্জামাদি মেসামত	সংখ্যা	২০টি	সরাসরি	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৪০০০	প্রকৃত সময়	---	---	---	---	---	---	---	---	---
G-12	বইপত্র ও সাময়িকী	সংখ্যা	৭০ টি	আরএফকিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৭০০	প্রকৃত সময়	---	০৩/১২/২৪	১২/১২/২৪	১৭/১২/২৪	১৭/১২/২৪	১৮/১২/২৪	১/১২/২৪	০৩	১০ দিন
G-13	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	১০ টি	আর এফ কিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৫০০০	পরিকল্পিত সময়	---	০১/০১/২৫	০৮/০১/২৫	০৯/০১/২৫	০৯/০১/২৫	১০/০১/২৫	১০/০১/২৫	০৩ দিন	১৫ দিন
G-14	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৩৫টি	সরাসরি	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৩৫০০	প্রকৃত সময়	---	---	---	---	---	---	---	---	---
G-15	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৭০টি	আর এফ কিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৭০০০	পরিকল্পিত সময়	---	০১/০১/২৫	০৮/০১/২৫	০৯/০১/২৫	০৯/০১/২৫	১২/০১/২৫	১২/০১/২৫	০৩ দিন	১৫ দিন

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	বাজেট এর উৎস	প্রাক্কলন ব্যয় (শত টাকায়)	কার্যক্রম গ্রহণের সময়কাল	বিজ্ঞাপন প্রি ফুয়েল	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সময়কাল	কর্ম সম্পাদনের সময়কাল
S-1	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	পত্রিকা	০৮ টি	সরাসরি	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৩০০০	প্রকৃত সময়	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S-2	বিন্দু বিল	ওয়াট	১২ টি	সরাসরি	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	১৩৪৪০	প্রকৃত সময়	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S-3	টেলিফোন বিল	ইউনিট	১২ টি	সরাসরি	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৬০০০	প্রকৃত সময়	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S-4	পৌরকর		১২ টি	সরাসরি	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	২০০০০	প্রকৃত সময়	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S-5	পানি	লিটার	১২ টি	সরাসরি	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	১১০০০	প্রকৃত সময়	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S-6	ইন্টারনেট/ ফ্যাক্স		১২ টি	সরাসরি	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	১২০০০	প্রকৃত সময়	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S-7	বিশেষ অনুদান	---	১০০০	সরাসরি	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	১৫০০০	প্রকৃত সময়	---	---	---	---	---	---	---	---	---
W-1	অন্যাসিক ভবন মেসারস	---	০১ টি	আর এফ কিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৭০০০	পরিকল্পিত সময়	---	০২/০৯/২৫	১১/০৯/২৫	১৪/০৯/২৫	১৫/০৯/২৫	১৫/০৯/২৫	১৬/০৯/২৫	০৩দিন	১৫দিন
W-2	অন্যাস ভবন ও স্থাপনা মেসারস	---	০৫ টি	আরএফ কিউ	জেলা প্রশাসক	সরকারি বরাদ্দ	৭০০০	পরিকল্পিত সময়	---	০৫/১০/২৫	১৫/১০/২৫	১৬/১০/২৫	১৯/১০/২৫	১৯/১০/২৫	২০/১০/২৫	০৩দিন	১৫দিন