

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর: ২০২০-২০২১

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়  
 এজেন্সি : বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বরিশাল  
 ক্রয়কারীর নাম : বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বরিশাল  
 সম্ভাব্য ব্যয় : ১৯.৯৫ লক্ষ টাকা

গ্যাজেট নম্বর উপাধিতে নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	মুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেত(লিপি প্রযোজ্য) নয়	পণ্যের স্কেলে প্রযোজ্য নয়	চেষ্টার আরম্ভ	চেষ্টার উন্মুক্তকরণ	চেষ্টার মূল্যায়ন	মুক্তি সম্পাদন অনুমোদন	মুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	মুক্তি স্বাক্ষর করার নির্দিষ্ট সময়
০১		০১	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জি - ১ অন্যান্য মনিটরিং- ৩২৫৫২০০৫	তালিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন	সেট/সংখ্যা	০২	সরাসরি/RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৫৫০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ		পিপিএ ২০০৬/পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী							
জি - ২ বায়ের সামগ্রী ৩২৫৬২০০৫	তালিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন	সেট/সংখ্যা	-	সরাসরি/RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	২৫০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ		পিপিএ ২০০৬/পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী							
জি - ৩ কম্পিউটার সামগ্রী- ৩২৫৫২০০১	তালিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন	সেট/সংখ্যা	০৬	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৩৫০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ		পিপিএ ২০০৬/পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী							
জি - ৪ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি- ৪১১২৩০০৫	ডিজিটাল বোর্ড	সেট/সংখ্যা	০১ (এক)	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৩৫০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ		পিপিএ ২০০৬/পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী							
জি - ৫ বইপত্র ও সামগ্রী- ৩২১১১১২৭	তালিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন	সেট/সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি/RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৮০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ		পিপিএ ২০০৬/পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী							

৯/

ক্রি-৬ আসাবরপত্র (সেরামত)- ৩২৫৮২০২	ওয়ার টেবিল, বুকসেক্স, শাইন, কেবিনেট ও ওয়াল কেবিনেট ইত্যাদি সেরামত	সেট/সংখ্যা	প্রয়োজন অনুমায়ী	সরকারি/RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজশ	৬০	পরিকল্পিত তারিখ		পিপিএ ২০০৬/পিপিআর ২০০৮ অনুমায়ী
ক্রি-৭ কম্পিউটার (সেরামত)- ৩২৫৮২০৩	মনিটর, পিপিইউ, মাথারবের্তকপারেটিং সিস্টেম, হার্ডডিস্ক ও অন্যান্য সেরামত	সেট/সংখ্যা	প্রয়োজন অনুমায়ী	সরকারি/RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজশ	৭০	পরিকল্পিত তারিখ		পিপিএ ২০০৬/পিপিআর ২০০৮ অনুমায়ী
ক্রি-৮ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (সেরামত)- ৩২৫৮২০৫	এসি, স্ক্রিনার, প্রোজেক্টর, কনফারেন্স সিস্টেম ও অন্যান্য সেরামত	সেট/সংখ্যা	প্রয়োজন অনুমায়ী	সরকারি/RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজশ	৬০	পরিকল্পিত তারিখ		পিপিএ ২০০৬/পিপিআর ২০০৮ অনুমায়ী
ক্রি-৯ টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি ক্রয় ৪২২২২০৪	ফায়ার স্টোনিং ও ফোনসেট	সেট/সংখ্যা	প্রয়োজন অনুমায়ী	সরকারি/RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজশ	৬৫	পরিকল্পিত তারিখ		পিপিএ ২০০৬/পিপিআর ২০০৮ অনুমায়ী
ক্রি-১০ পোশাক ৩২৫৬২০৬		সেট/সংখ্যা		RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজশ	২৬০	পরিকল্পিত তারিখ		পিপিএ ২০০৬/পিপিআর ২০০৮ অনুমায়ী

\*দাপ্তরিক প্রয়োজনে ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ পিপিএ/পিপিআর অনুমায়ী ক্রয় পদ্ধতি এবং ক্রয়পারিকল্পনা পরিবর্তন করতে পারবেন।

ড. আহম্মেদুল হক  
(অতিরিক্ত সচিব)  
বিভাগীয় কমিশনার  
কলিকাতা

১০/০৬/২০২০