

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
অর্থবছর: ২০২১-২০২২

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
এজেন্সি : বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বরিশাল
ক্রয়কারীর নাম : বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল
সস্তাব্য ব্যয় : ১৫.৮০ লক্ষ টাকা

প্যাকেজ নম্বর ও উপাধাতের কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	যুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতালিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	চৈতন্য আঙ্গান	চৈতন্য উশুজকরণ	চৈতন্য মূল্যায়ন	যুক্তি অনুমোদন	যুক্তি সনোশিশ (NOA)	যুক্তি স্বাক্ষর	যুক্তি স্বাক্ষরের সোট সময়	যুক্তি স্বাক্ষর করার নিদিষ্ট সময়
০১	জি-১ অন্যান্য মনিহারি- ৩২৫৫২০৫	তালিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন	সেট/সংখ্যা ০২	সরাসরি/RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৫৫০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত তারিখ প্রকৃত দিন ও তারিখ	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	জি-২ ব্যবহার্য মনিহারি- ৩২৫৬২০৩	তালিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন	সেট/সংখ্যা -	সরাসরি/RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	২৫০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত তারিখ প্রকৃত দিন ও তারিখ									
	জি-৩ কম্পিউটার সামগ্রি- ৩২৫৫২০২	তালিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন	সেট/সংখ্যা ০৬	সরাসরি/RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৩৫০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত তারিখ প্রকৃত দিন ও তারিখ									
	জি-৪ বইপত্র ও সামগ্রিকি- ৩২১১২২৭	তালিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন	সেট/সংখ্যা অনুযায়ী	সরাসরি/RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৮০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত তারিখ প্রকৃত দিন ও তারিখ									

পিপিএ ২০০৬/পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী
পিপিএ ২০০৬/পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী
পিপিএ ২০০৬/পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী

৯

ক্রি-৫ আসবাবপত্র (সেরামত)- ৩২৫৮২০২	ডোরার ট্রেসিং, বুকসেক, খাফস, স্টেবিলিট ও গরান কেবিনেট ইত্যাদি সেরামত	সেট/সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি/RFQ	বিতরণীয় কমিশনার	রাজস্ব	৬০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ	পিকিএ ২০০৬/পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী
ক্রি-৬ কম্পিউটার (সেরামত)- ৩২৮২০৩	মানিটর, স্ক্রিনিং, মাদারবোর্ড, অপারেটিং সিস্টেম, হার্ডডিস্ক ও অন্যান্য সেরামত	সেট/সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি/RFQ	বিতরণীয় কমিশনার	রাজস্ব	৭০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ	পিকিএ ২০০৬/পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী
ক্রি-৭ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (সেরামত)- ৩২৫৮২০৫	এসি, স্ক্রিনার, প্রোজেক্টর, কনফারেন্স সিস্টেম ও অন্যান্য সেরামত	সেট/সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি/RFQ	বিতরণীয় কমিশনার	রাজস্ব	৬০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ	পিকিএ ২০০৬/পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী
ক্রি-৯ পোশাক- ৩২৫৬২০৬		সেট/সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি/RFQ	বিতরণীয় কমিশনার	রাজস্ব	২৬০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ	পিকিএ ২০০৬/পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী

*দাপ্তরিক প্রয়োজনে ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ পিকিএ/পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি এবং ক্রয়পত্রিকল্পনা পরিবর্তন করতে পারেন।

পল্লব কুমার দেবনাথ
বিতরণীয় কমিশনারের একান্ত সচিব
বরিশাল