

## উদ্ভাবনী ধারণা (Innovation Idea) প্রসংস্কৃত ফরম (২০২০)

ক্রমিক নং	সাধারণ তথ্যাবলী	
১	আবেদনকারীর নাম	মো: জেছের আলী
২	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, পিরোজপুর।
৩	ঠিকানা	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, পোস্ট অফিস রোড, পিরোজপুর।
৪	ফোন/মোবাইল নং	ফোনঃ ০১৬১৬২৫৪৩
৫	ই-মেইল	dpeopiroj@gmail.com
প্রকল্প প্রসংস্কৃত		
৬	প্রকল্পের নাম	শিক্ষক ডাটাবেজ
৭	প্রাকল্পের সারাংশ (অনধিক ৫০ শব্দে)	শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ও চাকুরিসংক্রামিত তথ্যাদি সংরক্ষন ও হালনাগাদ করন।
৮	প্রকল্পের যৌক্তিকতা	শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ও চাকুরি সংক্রামিত সুনির্দিষ্ট ডাটাবেজ নাই। উপজেলা/জেলায় অধিকসংখ্যক শিক্ষক কর্মরত থাকায় ডাটাবেজ তৈরী করা গেলে তাদের চাকুরি/প্রশাসনিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহজতর হবে।
৯	প্রকল্পের সুবিধাভোগী	শিক্ষক
১০	সংক্ষেপে প্রকল্পের ফলাফল	শিক্ষকদের চাকুরি সংক্রামিত /প্রশাসনিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহজতর হবে। শিক্ষকগণ সহজে তাদের চাকুরি সংক্রামিত সুবিধাদি প্রাপ্ত হবেন; ফলে কর্মক্ষেত্রে তারা অধিকতর আমর্দারিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। জেলা উপজেলা ভিত্তিক প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করা সহজতর হবে।
১১	প্রাথমিক শিক্ষায় প্রকল্পের প্রভাব	শিক্ষকদের চাকুরি সংক্রামিত প্রাপ্ত সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জটিলতা নিরসন হবে। দ্রুততম সময় চাকুরি সংক্রামিত প্রাপ্ত প্রাপ্ত হবেন। দাপ্তরিক ভোগামিত্বা দূরীভূত হবে।
১২	প্রকল্পের (মেয়াদ মাস)	১ফেব্রুয়ারী ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত।
১৩	পূর্বে আপনার জানামতে এই বিষয়ে কোন প্রকল্প আছে কি না?	জানা নাই।
১৪	সংক্ষেপে কর্মপরিকল্পনা (বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রকল্প প্রসংস্কৃত করুন)	প্রকল্পের কাজের জন্য প্রথমত সফটওয়ার তৈরী করা হবে। একই সাথে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে শিক্ষকের তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সংগৃহীত তথ্যাদি এন্টি কেসে যাচাই পূর্বক সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হবে।
১৫	কর্মপরিকল্পনার উল্লেখ্যযোগ্য	০১. ডাটাবেজ তৈরী করা হবে। ০২. যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে শিক্ষকদের তথ্য সংগ্রহ করা হবে। ০৩. সফটওয়ারে তথ্য এন্টি করা হবে। ০৪. এন্ট্রিকৃত তথ্য যাচাই করা হবে। ০৫. এন্ট্রিকৃত তথ্যসম্বলিত সফটওয়ার সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহে প্রেরণ।
১৬	কি কারনে এই প্রকল্পটিকে উদ্ভাবনী (সময় খরচ ও ভিজিটের আলোকে) বলে গণ্য করা হবে (সংক্ষেপে বর্ণনা করুন)	শিক্ষকদের তথ্য একটিভভাবে সংরক্ষণ না থাকায় তাদের চাকুরি সংক্রামিত বিষয়াদি নিষ্পন্নের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। শিক্ষকগণ নিজেদের চাকুরি সংক্রামিত তথ্যাদি যথাযথভাবে অবহিত না থাকায় প্রায়শই বিভাগিত সম্মুখিন হতেন। এ প্রকল্প বাস্তবাবাধিত হলে শিক্ষকগণ অতি অল্পসময় তাদের চাকুরি সংক্রামিত সুবিধাদি প্রাপ্ত হবেন।

১৭	প্রকল্পটি কি সম্পূর্ণারণযোগ্য	হ্যাঁ
১৮	প্রকল্পটি কিভাবে টেকসই হবে? (সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন)	শিক্ষক ডাটাবেজ বিভিন্ন মাধ্যমে সংরক্ষন করা হবে এবং প্রতিবছর নির্দিষ্ট সময় হালনাগাদ করা হবে। এ ব্যগারে নির্দেশনা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর এ কাজটি তাদের নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করবে। এর ফলে প্রকল্পটি চরমান থাকবে।
১৯	প্রকল্পটি বাসস্থাবায়নে কি কি ঝুকির সম্ভাবনা আছে? কিভাবে তা নিরসন করা হবে?	এ প্রকল্প বাসস্থাবায়নে উলেমখযোগ্য ঝুকির সম্মুখীন হতে হবেনা।

#### জনবল পরিকল্পনা

২০	প্রকল্পটি বাসস্থাবায়নে জনবল পরিকল্পনা (কেতজন কি কাজে কত দিন নিযুক্ত থাকবেন?)	০১. সফটওয়ার তৈরী-----০৩জন, সময়-----১ মাস ০২. তথ্য সংগ্রহ-----০৭জন, সময়-----১ মাস ০৩. তথ্য এন্ট্রি ও যাচাই---০৭ জন, সময় -----২ মাস ০৪. প্রকল্পের সফটওয়ার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ- ০১ জন, সময় ৭দিন।
----	---	--

#### প্রয়োজনীয় বাজেট (সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা)

২১	জনবল বাজেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	০১. জনবলের সফর্টওয়ার তৈরী-----৩০,০০০.০০ টাকা ০২. এন্ট্রি ও যাচাই করনের জন্য-----২০,০০০.০০ টাকা
২২	বাসস্থাবায়ন বাজেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	নাই।

#### প্রসংস্থাবনার সাথে প্রয়োজনীয় সংযুক্তি (ঐচ্ছিক)(প্রদান করলে টিক দিন)

২৩	খাত ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন (প্রদান করলে টিক দিন)	--
২৪	জনবল পরিকল্পনা (বিসআরিত)	--
২৫	সময় আবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (বিসআরিত)	--
২৬	প্রত্যশিত ফলাফল ও প্রভাব (বিসআরিত)	--
২৭	অন্যান্য (বিষয় লিখুন)	--