

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়
চরফ্যাশন, ভোলা।
www.bbs.charfesson.bhola.gov.bd

স্মারক নং- ৫২.০১.০৯২৫.০০০.০১.০৪১.২৩- ০৭৩

তারিখঃ $\frac{২৮ \text{ ভাদ্র } ১৪৩০}{১২ \text{ সেপ্টেম্বর } ২০২৩}$

বিষয়ঃ উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, চরফ্যাশন -এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা ১ম কোয়ার্টারের (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, চরফ্যাশন-এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ১ম কোয়ার্টারের (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

বর্ণিতাবস্থায় ক্রয় পরিকল্পনা ১ম কোয়ার্টারের (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রমাণক সহ মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসংশে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি:

০১। ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদন- ০১ পাতা।

উপপরিচালক
জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়
ভোলা

পলাশ চন্দ্র দাস
ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
উপজেলা বাষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
চরফ্যাশন, ভোলা।
usocharfasson123@gmail.com

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (FY 2023-24)

Ministry : Ministry of Planning

Division: Statistics and information Division (SID)

Agency: Upazila Statistical Office, Charfasson, Bhola.

Procuring Entity Name and Code: Bangladesh Bureau of Statistics

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost (In lac Taka)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17	18	
GR1	Computer (Including all)	Nos	Computer-1	Quotation	DD Bhola	GOB	3(Including Vat)	Planned Dated										
								Planned Days										
								Actual Dates										
	Laptop Cori5		Computer-01						Planned Dated									
									Planned Days									
									Actual Dates									
	Computer Accessories and antivirus pen Drive		3 Pcs 1 pcs						Planned Dated									
									Planned Days									
									Actual Dates									
	GR4	Furniture		01. Staff table (Glass fitting) -01 02. Rake Glass Door) -01 03. Still file Cabinet -01 04. Computer table - 01 05. Office Staff Chair-01					Planned Dated									
									Planned Days									
Actual Dates																		

* উপরোক্ত ছকে উল্লিখিত আসবাবপত্র এবং কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব খাতে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ক্রয় করা যেতে পারে।



পলাশ চন্দ্র দাস

ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

উপজেলা বাষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

চরফ্যাশন, ভোলা।

usocharfasson123@gmail.com

