

Annual Procurement Plan (Works)

Budget : Revenue

মন্ত্রণালয়/বিভাগ		পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়																	
সংস্থা		বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।																	
ক্রমিকার নাম ও কোড		বন সংরক্ষক, কোটাল সার্কেল, বরিশাল																	
অর্থ বছর		২০২৪-২০২৫																	
Sl. No.	Package No.	Description of Procurement Package Works	Unit	QTY	Procurement method & (Type)	Contract Approval Authority	Source of Funds	Estd. Cost (Taka in Lac)	Time Code for Process		Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signat	Time for Completion of Contract	
									Planned Dates	Actual Dates									
1	2024-2025/WR-1	আবাসিক ভবন-৩২৫৮১০৬ বন সংরক্ষক মহোদয়ের বাস ভবন ভিতরে মেঝে ও রংকরণ কাজ	Lot	Lot	RFQ	PE	GOB	2,000	Planned Dates	Actual Dates	11-Aug-24	18-Aug-24	18-Aug-24	21-Aug-24	22-Aug-24	25-Aug-24	14	-	24-Sep-24
									11-Aug-24	18-Aug-24									
2	2024-2025/WR-2	আবাসিক ভবন-৩২৫৮১০৬ কাশিমপুর অফিস সংলগ্ন স্টক কোয়ার্টারের ছাদ চলাই ও ২য় তলার মেঝে ও রংকরণ কাজ।	Lot	Lot	RFQ	PE	GOB	2,000	Planned Dates	Actual Dates	11-Aug-24	18-Aug-24	18-Aug-24	21-Aug-24	22-Aug-24	25-Aug-24	14	-	24-Sep-24
									11-Aug-24	18-Aug-24									
3	2024-2025/WR-3	অনাবাসিক ভবন-৩২৫৮১০৭ অফিস ভবন অংশের এক অংশ চলাইকরণ, বিভিন্ন মেঝে রংকরণ, ২য় তলার কক্ষের গির্জা মেঝে, রংকরণ (ভিতর), সিঁড়ির ওয়াল মেঝে ও বাহিরে রংকরণ কাজ।	Lot	Lot	RFQ	PE	GOB	6,000	Planned Dates	Actual Dates	05-Sep-24	12-Sep-24	12-Sep-24	15-Sep-24	16-Sep-24	19-Sep-24	14	-	19-Oct-24
									05-Sep-24	12-Sep-24									
4	2024-2025/WR-4	অন্য ভবন ও স্থাপনা-৩২৫৮১০৮ বন সংরক্ষকের সড়ক সংলগ্ন বাউন্ডারি ওয়াল উচ্চতা বৃদ্ধিকরণ, কাঁটাতারের কাজ ও মাটি করা।	Lot	Lot	RFQ	PE	GOB	2,500	Planned Dates	Actual Dates	09-Oct-24	16-Oct-24	16-Oct-24	19-Oct-24	20-Oct-24	23-Oct-24	14	-	22-Nov-24
									09-Oct-24	16-Oct-24									

Sl. No.	Package No.	Description of Procurement Package Works	Unit	QTY	Procurement method & (Type)	Contracting Authority	Source of Funds	Est'd. Cost (Taka in Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signat	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	CFCC/ 2024-2025/WR-5	মন্ত্রণালয় কক্ষ- 83330306 বন সংরক্ষণে মজুর অফিস সার্ভিস মটর সাইকেল গাড়ির নিৰ্মাণ	Lot	Lot	RFQ	PE	GOB	1.700	Planned Dates Planned Days Actual Dates	22-Oct-24 0	29-Oct-24 7	29-Oct-24 0	01-Nov-24 3	02-Nov-24 1	05-Nov-24 3	14	05-Dec-24 30
Total Amount =									14,200								

অনুমোদিত

মোঃ হারুন রশিদ খান

(Mohammad Harun or Rashid Khan)
Conservator of Forest
Coastal Circle, Barisal.

মো: আহম্মদ হোসাইন চৌধুরী

প্রধান বন সংরক্ষক
বন অফিস, বারসাল

মোঃ হারুন রশিদ খান

Annual Procurement Plan (Goods)

Budget : Revenue

সংস্থা		পরিবেশ বন ও উলবাহ্য পরিবর্তন মন্ত্রণালয়																		
ক্রয়কারীর নাম ও কোড		বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।																		
অর্থ বছর		২০২৪-২০২৫																		
Sl. No.	Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	QTY.	Procurement method & (Type)	Contracting Authority	Source of Funds	Estd. Cost (Taka in Lac)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract		
1	2																			
1	CFCC/ 2024- 2025/GD-1	আনুসঙ্গিক ৪১১২২০২ ফার্মিটার ক্রয়	Lot	Lot	RFQ	PE	GOB	1.450	Planned Dates		08-Oct-24	15-Oct-24	15-Oct-24	17-Oct-24	17-Oct-24	17-Oct-24	9	15		
									Planned Days		0	7	0	2	0	0	9	15		
									Actual Dates											
2	CFCC/ 2024- 2025/GD-3	আনুসঙ্গিক ৪১১২২০২ ফার্মিটার ক্রয়	Lot	Lot	RFQ	PE	GOB	1.000	Planned Dates		05-Nov-24	12-Nov-24	12-Nov-24	14-Nov-24	14-Nov-24	14-Nov-24	9	30		
									Planned Days		0	7	0	2	0	0	9	30		
									Actual Dates											
Total Amount =								3.050												

অনুমোদিত

(Mohammad Farukur Rashid Khan)
Conservator of Forest
Coastal Circle, Barishal.

স্বাক্ষরিত
১৫/১১/২৪

স্বাক্ষরিত
১৫/১১/২৪

স্বাক্ষরিত
১৫/১১/২৪